

Phase 4.1: Last Sprint - Planning

Stima iniziale della Velocity per il progetto: 38

User stories scelte per l'ultimo Sprint:

- [US-10] Salvataggio dati
- [US-17] Visualizzazione grafica riproduzione
- [US-20] Generazione automatica di playlist
- [US-21] Canzoni più ascoltate
- [US-23] Modifica ordine tracce
- [US-24] Ricerca canzoni

Refactoring necessari:

- [TECH-4] Refactoring adattamento pattern Factory
- [TECH-5] Configurazione CSS

Phase 4.2: Last Sprint - Development

Tasks assegnate ai membri del team:

	Salvatore Addeo	Rebecca Beatrice	Christian De Cesare	Michela Gaeta
Tasks Assegnate e completate	- [US-10] Salvataggio dati - [US-21] Canzoni più ascoltate	- [US-23] Modifica ordine tracce - [TECH-5] Configurazione CSS	- [US-20] Generazione automatica di playlist - [US-24] Ricerca canzoni	- [US-17] Visualizzazione grafica riproduzione - [TECH-4] Refactoring adattamento pattern Factory
Tasks assegnate e non completate	/	/	/	/
Tasks non assegnate ad alcun membro del team				

Phase 4.3: Last Sprint - Review

User Story complete alla fine dello Sprint:

- [US-10] Salvataggio dati
- [US-17] Visualizzazione grafica riproduzione
- [US-20] Generazione automatica di playlist
- [US-21] Canzoni più ascoltate
- [US-23] Modifica ordine tracce
- [US-24] Ricerca canzoni

Project Velocity misurata: 38