

Membro scelto come Product Owner: Rebecca Beatrice

Phase 2.1: First Sprint - Planning

Stima iniziale della Velocity per il progetto: 36

User stories scelte per il primo Sprint:

- [US-1] Creazione traccia audio
- [US-15] Caricamento traccia
- [US-6] Riproduzione singola traccia
- [US-8] Modalità Sequenziale
- [US-2] Modifica tracce audio
- [US-3] Eliminazione tracce audio
- [US-16] Annullamento operazioni di aggiunta o rimozione o modifica
- [US-10] Salvataggio dati

Phase 2.2: First Sprint - Development

Tasks assegnate ai membri del team:

	Salvatore Addeo	Rebecca Beatrice	Christian De Cesare	Michela Gaeta
Tasks Assegnate e completate	- [US-15] Caricamento traccia - [US-16] Annullamento operazioni di aggiunta o rimozione o modifica	-[US-3] Eliminazione tracce audio - [US-16] Annullamento operazioni di aggiunta o rimozione o modifica	-[US-6] Riproduzione singola traccia -[US-8] Modalità sequenziale	-[US-1] Creazione traccia audio -[US-2] Modifica tracce audio
Tasks assegnate e non completate	- [US-10] Salvataggio dati	/	/	/
Tasks non assegnate ad alcun membro del team				

Phase 2.3: First Sprint - Review

User Story complete alla fine dello Sprint:

- [US-1] Creazione traccia audio
- [US-15] Caricamento traccia
- [US-6] Riproduzione singola traccia
- [US-8] Modalità Sequenziale
- [US-2] Modifica tracce audio
- [US-3] Eliminazione tracce audio
- [US-16] Annullamento operazioni di aggiunta o rimozione o modifica

Project Velocity misurata: 28

Debito Tecnico:

- Piuttosto che prelevare la dimensione del brano direttamente dal file selezionato, al momento si è preferito utilizzare un inserimento manuale da parte dell'utente.

Carry- over:

- La user story [US-10] relativa al salvataggio dei dati è stata spostata all'ultimo Sprint, in quanto non richiesta in modo esplicito