

Phase 3.4: Second Sprint - Retrospective

Le decisioni prese durante il retrospective meeting della Sprint sono:

Stop:

- Lasciare per troppi giorni le pull request non revisionate

Less of:

- Rimandare la scrittura dei test a fine sprint, quando il tempo è ridotto

Keep doing:

- Aggiungere commenti doxygen prima di pushare il codice definitivo

More of (more things to do):

- Testare le nuove funzionalità anche degli altri membri per coprire tutti i casi d'uso e migliorare le tipologie di test

Start (things to start doing):

- Definire un tempo massimo entro cui una PR deve essere revisionata (es. 24h)
- Fare brevi daily check sullo stato delle PR aperte, per sbloccarle prima che si accumulino